

## PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

# Informe sobre la implementación y las labores realizadas en las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl

Licenciado Miguel Ángel Kanafany Villa  
Subdirector de la zona arqueológica Cacaxtla-Xochitecatl

## CRONOLOGÍA DE EVENTOS

### LUNES 9 DE FEBRERO DE 2009

Comunicación telefónica del antropólogo Enrique Serrano Carreto, Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional, para informar sobre la necesidad de requisitar el formato de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que informa sobre las características del Programa de Empleo Temporal, en el que fueron incluidas las zonas arqueológicas de Cacaxtla Xochitécatl. Se envió la información general de la zona, los requerimientos de personal y la relación de los materiales considerados necesarios.

### MARTES 10 DE FEBRERO DE 2009

Reunión convocada por la encargada del Despacho del Centro INAH Tlaxcala para precisar los aspectos de preparación, acciones conjuntas e información para iniciar el proceso, con la participación de la delegada y funcionarios operativos de la SEDESOL en Tlaxcala, así como personal de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), en la que se determinó, entre otras actividades, las siguientes:

- ▶ Realización de una visita a las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl para identificar los trabajos por desarrollar y su congruencia con el número de trabajadores solicitados por el INAH.
- ▶ Visita a los municipios de Nativitas y cabeceras municipales de San Miguel del Milagro y San Miguel Xochitécatl, para consulta con los presidentes municipales y auxiliares acerca del procedimiento para efectuar la convocatoria de los trabajadores que cubran el perfil requerido.
- ▶ Detallar los aspectos del presupuesto disponible y las partidas que lo conforman, así como definir la manera en que la entidad lo aplicará y su distribución y ejercicio.

### MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2009

Presencia de José Manuel Villegas Carreón, coordinador operativo de la SEDESOL, y del ingeniero Leopoldo Pérez Ojeda, jefe de Departamento de la STPS, para llevar a cabo





Cacaxtla: camino al Gran Basamento. Maleza alta, y basura entre la hierba.



Cacaxtla: retiro de pared deteriorada, corte de raíces, contención y arreglo de plantas, levantamiento de muro y colado de remates.

el reconocimiento y la verificación de las zonas arqueológicas y de las necesidades de trabajos por realizar, además de las dimensiones de los mismos, con el fin de justificar adecuadamente la aplicación de los recursos humanos y materiales.

Además se realizaron los contactos necesarios con las ayudantías municipales de San Miguel del Milagro y de San Miguel Xochitécatl para que, por medio de su sonido local, se convoque a los pobladores e incluso se levante el registro correspondiente de quienes acudan, listado que se canalizará a la STPS a través del ingeniero Leopoldo Pérez Ojeda.

#### VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009

Presencia de los funcionarios operativos de la SEDESOL y de la STPS en la Unidad de Servicios Turísticos de la zona arqueológica de Cacaxtla para proceder al registro de las persona interesadas en la convocatoria, a quienes se les explicó el proceso de afiliación al Programa de Empleo Temporal, que se trata de un apoyo económico de carácter federal, así como información referente a la jornada laboral: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas (con 30 minutos para comer), la zona en donde desarrollarán sus trabajos, la cantidad a pagar (2 jornales diarios equivalentes a \$100.00) y que los pagos se realizarán de manera quincenal, cada segundo viernes.

En esta reunión también se informó al INAH sobre la cantidad aportada por la SEDESOL consistente en \$351 390.00 para pago de jornales durante 55 días y \$29 004.00 destinados a la adquisición de materiales y herramientas de trabajo que, al finalizar el programa, deberán ser reintegrados a la SEDESOL. Asimismo se realizó el ajuste respectivo de la cifra originalmente presentada para la compra de materiales aplicando el monto informado y entregando, al término de la reunión, la información respectiva (formato impreso) a José Manuel Villegas Carreón.

#### LUNES 16 DE FEBRERO DE 2009

A las nueve de la mañana iniciaron los trabajos con la presencia de los beneficiarios del Programa SEDESOL. La ceremonia de inauguración contó con la participación de los trabajadores, de las delegadas federales de SEDESOL y de la STPS, los funcionarios opera-

Cacaxtla: retiro de pared deteriorada, corte de raíces, contención y arreglo de plantas, levantamiento de muro y colado de remates.



tivos de ambas secretarías involucrados en el proceso, así como de la maestra María de Lourdes Huerta Bretón, en representación de la directora del Centro INAH Tlaxcala. El evento concluyó aproximadamente a las tres de la tarde.

De acuerdo con la recomendación expresada por el coordinador de SEDESOL, se determinó que los trabajadores del programa se retiraran una vez terminado el evento, para presentarse a sus labores a partir del día siguiente.

Cabe mencionar que en las juntas realizadas entre los integrantes del programa, quedó especificado que el proceso de pago se realizaría por parte de la SEDESOL, cuyos representantes acudirían los viernes a realizar el pago a los beneficiarios. Asimismo se estipuló que realizarían visitas periódicas para levantar encuestas destinadas a conocer las condiciones particulares de los beneficiarios del PET, buscar apoyarlos en otros programas y levantar un padrón socioeconómico de apoyo a las acciones gubernamentales.

#### PRIMERA SEMANA: DEL 17 AL 20 DE FEBRERO

Los beneficiarios se presentaron a su jornada de 09:00 a 17:00 horas; iniciaron actividades de limpieza, desyerbe y encalado de árboles con recursos materiales y herramientas proporcionados por el INAH. Las acciones fueron significativamente reducidas debido a que, por limitaciones del INAH en cuanto a herramientas y enseres de limpieza, no se alcanzaba a proveer a todos los trabajadores. Cabe destacar que la SEDESOL, conforme a lo originalmente estipulado, iba a encargarse de la compra del equipo y herramienta, pero puesto que esto no sucedió, el INAH procedió a la adquisición del material siguiente:

- ▶ 25 brochas de 8 pulgadas.
- ▶ 8 bultos (25 kilogramos) de cal.
- ▶ 8 kilogramos de sal.

Lo anterior con la finalidad de preparar la mezcla de encalado y poder iniciar el trabajo en los árboles de la zona arqueológica, tratando con ello de lograr un avance más efectivo en la productividad de los beneficiarios del PET.



Cacaxtla: retiro de pared deteriorada, corte de raíces, contención y arreglo de plantas, levantamiento de muro y colado de remates.



## SEGUNDA SEMANA: DEL 23 AL 27 DE FEBRERO

Los trabajadores realizaron actividades de limpieza, desyerbe y enclado de árboles con recursos materiales y herramientas proporcionados por el INAH. El 24 de febrero la SEDESOL entregó el equipo y las herramientas necesarios para los trabajos, pero no se incluyó ningún tipo de materiales de construcción, con los resguardos correspondientes por parte de los coordinadores de custodios de las zonas; los instrumentos entregados fueron los siguientes:

- ▶ 10 cucharas de albañil.
- ▶ 28 escobas de plástico.
- ▶ 14 palas carboneras.
- ▶ 12 bieldos de 4 dientes.
- ▶ 35 machetes de 22 pulgadas.
- ▶ 50 pares de guantes de carnaza.
- ▶ 35 cubetas de plástico.
- ▶ 20 lentes de seguridad.
- ▶ 20 escobas de jardín (*arañas*).
- ▶ 8 martillos.
- ▶ 5 tijeras para pasto de 17 pulgadas.
- ▶ 5 tijeras para tallos.
- ▶ 5 carretillas.
- ▶ 25 brochas de ixtle de 4 pulgadas.
- ▶ 4 kilogramos de clavos de 2 ½ pulgadas.

Diariamente se repartían las herramientas al personal beneficiario del PET. El viernes 27 de febrero no se pagó la nómina a los trabajadores por problemas operacionales de SEDESOL, pero se hizo el siguiente lunes.

## TERCERA SEMANA: DEL 2 AL 6 DE MARZO

El 3 de marzo se realizó una junta de trabajo, en las instalaciones del INAH, con los funcionarios de la sedesol para conocer la problemática de falta de pago de la semana anterior y verificar las acciones necesarias de control. El 4 de marzo se presentaron nuevos beneficiarios del PET (una mujer y siete varones) en sustitución del personal faltante. A pesar de estar programada su presencia en la gestión y registro del nuevo personal con el fin de explicar las condiciones de trabajo y operación del programa, no acudieron los funcionarios de SEDESOL ni de la STPS a la integración de los nuevos trabajadores del programa.

Se procede con regularidad a los trabajos correspondientes; diariamente se entregan las herramientas necesarias al personal. El 6 de marzo se presentó la arquitecta Juana Gómez Badillo, de la Coordinación Nacional de Centros INAH, en compañía de la licenciada Claudia Morales, del Centro INAH Tlaxcala, para efectuar la revisión



Xochitecatl: entrada auxiliar norte. Acceso clandestino para evadir el pago.



Xochitecatl: relleno del terreno, nivelación y cementado; refuerzo de goznes de la reja.



Xochitecatl: explanada en costado suroeste, Edificio 4, Los Volcanes.





Desbrozado de hierba, limpieza y encalado de árboles.

del programa tentativo, de las acciones en proceso y de los avances logrados hasta esta fecha, así como para medir la superficie de las áreas que se trabajarán.

#### DE LA CUARTA A LA UNDÉCIMA SEMANAS:

##### DEL 9 DE MARZO AL 1 DE MAYO

El 9 de marzo se presentó el licenciado Leopoldo Pérez Ojeda, funcionario de la STPS, para realizar levantamiento de datos del personal beneficiario del PET y confirmar la indicación de sustituir al personal faltante.

El 11 de marzo se remitió un escrito a los funcionarios de la SEDESOL adjuntando la lista del personal recientemente integrado al PET y solicitando confirmación acerca

de si se puede buscar la sustitución de las ocho personas aún ausentes para cubrir sus vacantes de beneficiarios. El 14 y el 28 de marzo se presentaron a laborar en Cacaxtla los beneficiarios del PET para compensar su día por el asueto del jueves y el viernes santos. El 20 de marzo no se pagó la nómina a los beneficiarios del PET por problemas operacionales de SEDESOL; nuevamente se pagó el siguiente lunes. El 21 y el 22 de marzo los beneficiarios se presentaron a trabajar en Xochitcatl como apoyo en labores de limpieza y de vigilancia durante el equinoccio de primavera y para compensar su día por el asueto de jueves y viernes Santos.

El 17 de abril se recibieron los materiales de construcción para los trabajos pendientes:

- ▶ 2 carros de arena.
- ▶ 1 carro de grava.
- ▶ 25 bultos de cemento.

El 3 de abril se entregaron en las oficinas de SEDESOL las listas de asistencia originales, que no habían sido recogidas por los encargados, necesarias para el cálculo contable del pago de nóminas; el 24 de abril se recibió en el Centro INAH Tlaxcala un nuevo formato para registro de bitácora de trabajos del PET.

Por indicaciones de las autoridades sanitarias, el 30 de abril se determina el cierre de las zonas arqueológicas y se suspenden los trabajos del PET hasta nuevo aviso. El 1 de mayo concluye el periodo de trabajos de los beneficiarios del PET, sólo continúan laborando 8 trabajadores con el compromiso de cumplir sus periodos completos de tiempo de jornada (55 días); este día no se pagó la nómina por problemas operacionales de SEDESOL, pero se pagó el sábado siguiente por ser el período final. El 6 de mayo se reanudan los trabajos, terminada la fase 5 de la emergencia sanitaria, por parte de los beneficiarios que están complementando sus tiempos de jornada, misma que concluyen el 15 de Mayo de 2009.

